

## **PRIMEIRO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROTOCOLO DE COMPROMISSO – CAPC**

**DATA – 30/03/2012**

### **INTRODUÇÃO**

Este relatório tem a finalidade de informar a toda comunidade acadêmica da Faculdade Casa do Estudante, mantida pela Sociedade de Ensino Superior de Aracruz Ltda., das atividades implementadas conforme compromisso efetuado com o Ministério da Educação – MEC junto à SERES, cuja intenção principal é a implementação de ações que visam a melhora do desempenho da IES. A grande importância deste trabalho é a confirmação das atividades desenvolvidas e que de forma transparente possam ser comprovadas e identificadas pelos organismos avaliadores e controladores da educação superior brasileira.

### **AÇÕES DESENVOLVIDAS E IMPLANTADAS.**

A seguir segue descrito as ações que foram implementadas e realizadas conforme Protocolo de Compromisso protocolizado no sistema E-MEC, relativo ao primeiro trimestre de 2012 e acompanhadas pelos membros da CAPC, que abaixo vai assinado.

1 – Dia 26/01/2012 – Reunião dos coordenadores para montagem do material informativo para os alunos;

2 – Dia 01/02/2012 – Recepção dos alunos ingressantes pelo corpo docente, direção, corpo técnico administrativo e discentes da instituição, com oferta de coquetel de boas vindas. Em seguida os novos alunos foram encaminhados ao auditório para terem o conhecimento de como funciona a FACE e para conhecerem os professores das disciplinas. (AÇÃO 49).

3 – Nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2012 – Reunião do corpo docente com apresentação e posterior discussão do Protocolo de Compromisso e da construção da minuta do novo PPI e do PDI a partir do documento anterior. No dia 03, o PPI é aprovado pelos docentes, corpo técnico administrativo e direção.

4 – Os professores formaram grupos de estudos, utilizaram métodos descritivos acerca do PDI anterior e propuseram sugestões que eram levadas a todos os demais grupos. Houve debates entre grupos, defensores e oponentes de ideias no intuito da consolidação de um novo PDI. Foi marcado 05 (cinco)

encontros aos sábados que iniciavam às 8h com término às 16h, com intervalo de 1h30 para o almoço: 04/02/12; 11/02/12; 03/03/12; 17/03/12 e 24/03/2012

4 – Dia 05/02/2012 – Apresentação do edital de seleção de monitores pelos coordenadores de curso à direção e aprovação de sua aplicação. (AÇÃO 12)

5 – Dia 05/02/2012 – Cobrança da atualização dos currículos dos professores na Plataforma *Lattes*, verificou-se que ainda faltavam cinco professores efetivarem a atualização, foi estimado prazo de cinco dias úteis para a conclusão. (AÇÃO 24)

6 – No mês de fevereiro foram efetivadas novas contratações e redefinição das novas cargas horárias dos docentes. (AÇÃO 21)

7 – Dia 09/02/2012 - Avaliação e verificação da adequação da titulação dos coordenadores, fato verificado que atende os interesses da FACE. (AÇÃO 29)

8 – Dia 11/02/2012 - Adequação dos membros do NDE, ficando constituído: NDE Direito – professores mestres Fábio Tavares, Rodrigo Peçanha da Cruz, Rúbia Zanotelli de Alvarenga, Alinaldo Farias de Souza e Flávia Moreira Marchiori e o NDE Administração – professores mestres Valério Vilete, Fábio Tavares, Fernanda Mayer, Flávia M. Marchiori e Érico Colodeti Filho. (AÇÃO 30).

9 – Dia 11/02/2012 – Verificação da validade do Contrato de Comodato entre a Sociedade de Ensino Superior de Aracruz Ltda e o Centro Educacional Casa do Estudante Ltda. (AÇÃO 35)

10 – Dia 11/02/2012 – Publicação do manual do aluno no site da FACE, com cópia para consulta na secretaria da faculdade. (AÇÃO 50)

11 – Dia 15/02/2012 – Efetivação da garantia da composição e posse dos membros da CPA e do NDE. (AÇÃO 37)

12 – 02/03/2012 – Aplicação de avaliação diagnóstica de conhecimento em matemática e língua portuguesa no dia 03/03/2012, a comissão verificou o atraso na aplicação, já que era previsto para o dia 29/02/2012. A divulgação do diagnóstico e dos alunos que irão frequentar o nivelamento no dia 14/04/2012. A comissão entende que não houve comprometimento da ação. (AÇÃO 10)

13 – Atendimento do número desejado de Convênios de Estágios com empresas prefeituras e órgãos públicos. (AÇÃO 9)

14 – Encontros realizados com diretoria, docentes, coordenadores e secretária acadêmica nos dias 02/02/2012, 10/03/2012 e 17/03/2012 para construção da minuta do PDI.

15 – Dia 15/03/2012 - Efetivação de parceria com dois jornais (semanários) para publicações de matérias, artigos e divulgações da IES

16 – 15/03/2012 - Divulgação de cursos em parceria com o Estaleiro Jurong, para extensão dos serviços para a comunidade de baixa renda da área de influencia direta do projeto estaleiro e de regiões vizinhas. Áreas de atuação da FACE.

17 – dia 15/03/2012 - Divulgação no site da IES dos Cursos Superiores e dos Cursos de Extensão para a Comunidade.

18 – Dia 30/03/2012 – Postagem e divulgação do 1º Relatório da CAPC referente as ações do Protocolo de Compromissos firmado pela FACE, (AÇÔES 2, 3 e 39).

## **CONCLUSÃO**

Após análise dos documentos, verificação das ações executadas e observação das atividades implementadas, os membros desta CAPC concluem que o Protocolo de Compromisso nesta fase foi integralmente cumprido.

Adaiza Vicente P. Soares

Valério Givisiez Vilete

Fábio Tavares

Flávia Moreira Marchiori

Kathe Regina Altafim Menezes

Maria Célia Peixoto da Silva